

# MEDTWT Sprint Doku Sprint #4

## Ziele des Sprints:

- Startscreen fertig entwickeln
- Equipment Seite umsetzen/anfangen
- Guess the Song erweitern
- Artist Page anfangen

## Ergebnisse:

- Startseite fertiggestellt
- Guess the Song Algorithmus zu 95% fertig
- Neuer Guess the Song modus hinzugefügt
- Equipment Seite angefangen und ausgebaut
- Artist Seite angefangen



Viel Arbeit ist in Bildersuche und Algorithmus auf korrekte Funktion geflossen.

## Ziele für den nächsten Sprint:

- Guess the Song finalisieren
- Equipment bzw. Artist Seite ausbauen
- Eventuell Playground beginnen

## GitHub Statistik:

## Commits:



## Code frequency:

Code frequency over the history of `htl-leo-medtw-t-projects/2425-sommerprojekt-2bhitm-BernhardFocke`

