# **MEDTWT Sprint Doku Sprint2**

## Ziele des Sprints:

- Startscreen fertig entwickeln
- Eventuell eine erste Library einzubauen
- "Artits Page" anzufangen

#### Ergebnisse:

- Startseite zu 80% fertig
- Erste Library als Startseite eingebaut (fullpage.js) (meiste Zeit eingeflossen)

### Anmerkungen:


Da ich eine Woche krank im Bett gelegen bin, konnte ich in diesem Sprint leider mein volles Potential nicht ausschöpfen.

### Ziele für den nächsten Sprint:

- Startseite abschließen
- "Artits Page" zu mind. 50% fertigstellen
- Minigame: "Guess the song" anzufangen
- Eventuell weitere Library's einzubauen
- Bestehende Library ausbauen

#### GitHub Statistik:

#### Commits:



## Code frequency:



Es wurde viel gelöscht da ich mit der ersten Version der Startseite nicht zufrieden war.