# **MEDTWT Sprint Doku Sprint #5**

## Ziele des Sprints:

- Guess the Song finalisieren
- Equipment bzw. Artist Seite ausbauen
- Eventuell Playground beginnen

### Wichtig

Au\( grund eines \) \( \text{arztlichen Eingriffs konnte dieser Sprint nicht alle vorgenommenen An\( \text{Drint Period} \) \( \text{result} \) \( \text{Details im persönlichen Sprint Review} \) \( \text{Die leider vernachl\( \text{assigten Zeilen werden im weiteren Sprint au\( \text{geholt.} \) \)

#### Ergebnisse:

- Equipment Seite verbessert
- Artist Seite be Tillt und GSAP eingebaut

### Ziele für den nächsten Sprint:

- Guess the Song finalisieren
- Equipment und Artist Seite erweitern
- Music Playground umsetzen
- Responsive Design beginnen

#### GitHub Statistik:

## Commits:





# Code freq@ency:

